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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CAMPO DI CALCIO A. GENTILE IN PANTELLERIA

Tempi di programmazione e incantieramento: giofhi 1

Tempi di esecuzione dei lavori: giorni 44

Tempi di smobilizzo cantiere: gioni 1
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Fasa improduttiva:

1a) Rilievi e studio del cantiere

1b) Pulizia e posizionamento strutture cantieristiche

1c) Intercettazione sottoservizi da collegare

1d) Indagini di approfondimento

1le) Programmazione attivita e approvvigionanm

1f) Riunioni con il CSE per start up lavori

Segnaleticadi cantiere

Tagli, scavi, demolizioni e dismissioni, trasporti

Collegamento ai sottoservizi ed intervento caldaia

Dismissioni intonaci e rifacimenti

Opere esterne - formazione muratura

Lucernari e revisione/manutenzione infissi

Interventi su rubinetterie e tinteggiature
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Opere esterne - rete fermapalloni e interventi torrifaro
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Opere esterne - recinzioni einterventi tribuna
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